
MONTOS

ACTIVIDAD NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO NOVIEMBRE US$

Proceso de seleccion y contrato del Consultor. 

Comision de Seleccion (Grupo de Trabajo 

OTCA/OIMT)

CONTRATO-

PRIMERA 

SEMANA

30.000

Envio a la OIMT los documentos oficializando 

el inicio del proyecto: plan de 

trabajo/TDRs/notificacion.

ENVIAR NOTA 

A ITTO

Reuniones de coordinación entre el Consultor y 

el Grupo de Trabajo, elaboración de plan de 

trabajo del consultor e inicio de actividades de 

la consultoría
Visita a los Paises Parte :(consultor/ grupo de 

trabajo)

BOLIVIA

PERU

ECUADOR

COLOMBIA

VENEZUELA

GUYANA /SURINAM

BRASIL

 Entrega de borrador de la Propuesta al grupo 

de trabajo

Presentacion en la Reunion de OIMT. Nov-

2011, Guatemala
12.000

Envio de propuesta a consulta a los PP de la 

OTCA

Revision de comentarios recibidos de PP-

preparacion de Taller Regional
15 dias

Taller Regional  (15 de julio-2011) y entrega de 

reporte final 
1 mes 40.000

2010

1 mes

primeros-

15 dias

2011



Envio  de reporte final a OIMT

gastos imprevistos 5.000

SP/OTCA (GRUPO DE TRABAJO) 87000

CONSULTOR

TOTAL


